

مکان: سالن جلسات طبقه ۹

زمان: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ ساعت ۱۱:۱۵

شماره جلسه: ۷۰

## صور تجلیسه کمیته: توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی (بهبود فرایندها و اصلاح سیستمهای صندوق)

مهلت اقدام	اقدام کننده	مصوبات
۱	شرکت بهور، اداره کل درآمد و هزینه (واحد همکار)، اداره کل امور مالی (واحد همکار)	<p>تبديل سیستم ویندوزی درآمد - هزینه به پلتفرم تحت وب:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- در این سیستم ۳۷ فرم شناسایی شده است. مقرر گردید پیشرفت پروژه بر اساس گانت چارت، در جلسه کمیته گزارش گردد و پروژه تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسد.</li> <li>- مقرر گردید برای فرم ۱/۵، پیشرفت پروژه براساس گانت چارت در کمیته گزارش گردد. نحوه گنجاندن امضای الکترونیک مدیریت های استانی جهت حذف نسخه کاغذی برای دستگاه های اجرایی و نیز حذف ارسال نسخه کاغذی آن به واحد مالی در این مراحل دیده شود.</li> <li>- گانت چارت فرم های دیگر به غیر از فرم ۱/۵ هم تهیه و در جلسه ارائه گردد. بعد از به پایان رسیدن فرم ۱/۵، مابقی فرم ها، سه ماهه انجام گردد.</li> <li>- امور مالی گزارش اقلام باز را ارائه دادند. مقرر گردید برای پیشگیری از ایجاد این اقلام، فرم مربوطه تحت وب گردد. گزارش اقلام باز به صورت سه ماهه در کمیته گزارش گردد.</li> </ul>
۲	اداره کل امور مالی، اداره کل درآمد و هزینه، شرکت بهور (واحد همکار)	<p>سامانه دریافت و پرداخت الکترونیکی (садپ):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- گانت پروژه در جلسه ارائه گردید. مرحله اصلی دارد که پایان مرحله پنجم ۱۴۰۱/۶/۳۱ پیش بینی شده است. پایان پروژه ۱۴۰۲/۲/۳۱ پیش بینی شده است.</li> </ul>
۳	اداره کل فرهنگی و اجتماعی، شرکت بهور، اداره کل امور مالی	<p>الکترونیکی کردن مراحل استفاده و تسويه طرح های رفاهی - تقسيطي به بازنشتگان (سامانه لیزینگ و مدیریت تسهیلات اقساطی):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- اتصال نرم افزار لیزینگ به سامانه های صندوق توسط شرکت بهور و پیمانکار (نام گستر) انجام شود. این پروژه با افق کوروش شروع شده است و مقرر گردید بیستم هرماه از طریق وب سرویس داده ها به این سامانه ارسال کند</li> <li>- مقرر گردید دستیار مدیرعامل در امور فرهنگی و رسانه جناب آقای طهماسبی با هریک از شرکت های ارائه کننده کالا و خدمات جلسه بگزارد و مشکل هر یک از آنها را شناسایی و به مدیرعامل ارائه فرمایند.</li> </ul>



**تست نفوذپذیری برای سامانه ها، سایت و شبکه ها:**

- گانت چارت انجام این تست در جلسه ارائه گردید. از سامانه پرداخت مستقیم پروژه آغاز شده است. مرحله اول در دوفاز انجام می شود: فاز اول با فایروال و فاز دوم بدون فایروال (پایان این تست ۱۴۰۱/۳/۱۰ می باشد)

۴

**اعضای حاضر در جلسه**

خانم کیا	سرکار خانم زاده	آقای امیرحسین	آقای مسلمی	آقای مهدی عباسی	آقای امیرحسین طهماسبی	آقای اکبر شیرمحمدی	آقای حمید رضا رضوانی