

شماره جلسه: ۶۸ زمان: ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ ساعت ۱۰/۰۰ الی ۱۲/۰۰ مکان: سالن جلسات طبقه ۹

صور تجلسه کمیته : توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی (بهبود فرایندها و اصلاح سیستمهای صندوق)

مهلت اقدام	اقدام کننده	مصوبات
	شرکت بهور اداره کل درآمد و هزینه (واحد همکار) اداره کل امور مالی (واحد همکار)	<p><b>تبدیل سیستم ویندوزی در آمد- هزینه به پلتفرم تحت وب:</b></p> <p>- در این سیستم ۳۷ فرم شناسایی شده است. مقرر گردید پیشرفت پروژه بر اساس گانت چارت، در جلسه کمیته گزارش گردد و پروژه تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسد.</p> <p>- مقرر گردید برای فرم ۵/۱، پیشرفت پروژه بر اساس گانت چارت در کمیته گزارش گردد. (نحوه گنجاندن امضای الکترونیک مدیریت های استانی جهت حذف نسخه کاغذی برای دستگاه های اجرایی و نیز حذف ارسال نسخه کاغذی آن به واحد مالی در این مراحل دیده شود).</p> <p>- گانت چارت فرم های دیگر به غیر از فرم ۵/۱ هم تهیه و در جلسه ارائه گردد. بعد از به پایان رسیدن فرم ۵/۱، مابقی فرم ها، سه ماهه انجام گردد.</p> <p>- امور مالی گزارش اقلام باز را ارائه دادند. مقرر گردید برای پیشگیری از ایجاد این اقلام، فرم مربوطه تحت وب گردد. گزارش اقلام باز به صورت سه ماهه در کمیته گزارش گردد.</p>
	شرکت بهور	<p><b>تست نفوذپذیری برای سامانه ها، سایت و شبکه ها:</b></p> <p>- مقرر گردید تست نفوذپذیری برای سامانه ها، سایت و شبکه ها به صورت دوره ای و منظم انجام گردد.</p> <p>- در سه مرحله این تست انجام می پذیرد که مقرر گردید گزارش آن در جلسات بعدی کمیته ارائه گردد.</p>
	اداره کل فنی اداره کل درآمد و هزینه شرکت بهور (واحد همکار)	<p><b>الکترونیکی کردن برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه (شناسه خدمت ۱۹۰۲۱۰۵۰۱۰۴):</b></p> <p>- معاونت فنی با وزارت آموزش و پرورش در حال رایزنی ها و جلسات کارشناسی هست تا مسائل پیش رو را حل کنند. لازم است تا قبل از شهریور ۱۴۰۰ این فرایند نهایی و قابل استفاده گردد.</p>

اعضای حاضر در جلسه

سرکار خانم زاده غلام (غانب)	آقای محمود مرتضایی فرد	آقای ناصر شیخی (غانب)	آقای علی خدای	آقای مهدی عباسی	آقای امیرحسین طهماسبی	آقای اکبر شیرمحمدی	آقای حمید رضا رضوانی
		آقای کیانی	آقای مصفا	آقای کیانی	آقای میثم ریاضی	آقای امیرحسین تفنگ سازی (غانب)	آقای رضا مسلمی