


شماره جلسه: ۷۲      زمان: ۱۴۰۰/۱۲/۱۱      ساعت: ۱۰:۰۰ الی ۱۱:۳۰      مکان: سالن جلسات طبقه ۹









صورتجلسه کمیته: توسعه دولت الکترونیک و هوشمند سازی (بهبود فرایندها و اصلاح سیستمهای صندوق)

مهلت اقدام	اقدام کننده	مصوبات
	<p>شرکت بهور اداره کل درآمد و هزینه (واحد همکار) اداره کل امور مالی (واحد همکار)</p>	<p><b>تبدیل سیستم ویندوزی در آمد- هزینه به پلتفرم تحت وب:</b> - در این سیستم ۳۷ فرم شناسایی شده است. مقرر گردید پیشرفت پروژه بر اساس گانت چارت، در جلسه کمیته گزارش گردد و پروژه تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ به پایان برسد. تا ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ تست می شود و ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ عملیاتی می گردد. - مقرر گردید برای فرم ۵/۱، پیشرفت پروژه براساس گانت چارت در کمیته گزارش گردد. (نحوه گنجاندن امضای الکترونیک مدیریت های استانی جهت حذف نسخه کاغذی برای دبستانگاه های اجرایی و نیز حذف ارسال نسخه کاغذی آن به واحد مالی در این مراحل دیده شود). - گانت چارت فرم های دیگر به غیر از فرم ۵/۱ هم تهیه و در جلسه ارائه گردد. بعد از به پایان رسیدن فرم ۵/۱، مابقی فرم ها، سه ماهه انجام گردد. - امور مالی گزارش اقلام باز را ارائه دادند. مقرر گردید برای پیشگیری از ایجاد این اقلام، فرم مربوطه تحت وب گردد. گزارش اقلام باز به صورت سه ماهه در کمیته گزارش گردد.</p>
	<p>اداره کل فرهنگی و اجتماعی شرکت بهور اداره کل امور مالی</p>	<p><b>الکترونیکی کردن مراحل استفاده و تسویه طرح های رفاهی-تقسیمی به بازنشستگان (سامانه لیزینگ و مدیریت تسهیلات اقساطی):</b> - اتصال نرم افزار لیزینگ به سامانه های صندوق توسط شرکت بهور و پیمانکار (نام گستر) انجام شود. این پروژه با افق کوروش شروع شده است و مقرر گردید بیستم هرماه از طریق وب سرویس داده ها به این سامانه ارسال کند - مقرر گردید دستیار مدیرعامل در امور فرهنگی و رسانه جناب آقای طهماسبی با هریک از شرکت های ارائه کننده کالا و خدمات جلسه بگذارد و مشکل هر یک از آنها را شناسایی و به مدیرعامل ارائه فرمایند. - جدول پیشرفت کار با تأمین کنندگان (vendors) در کمیته ارائه گردد.</p>
	<p>اداره کل امور مالی اداره کل درآمد و هزینه شرکت بهور (واحد همکار)</p>	<p><b>سامانه دریافت و پرداخت الکترونیکی (سادپ):</b> - گانت پروژه در جلسه ارائه گردید. ۵ مرحله اصلی دارد که پایان مرحله پنجم ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ پیش بینی شده است. پایان پروژه ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ پیش بینی شده است. روز دوشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ اولین تست پرداخت از بانک صادرات انجام شده است و به هوشمندسازگان وصل شده است. موضوع دریافت الکترونیکی بعد از نهایی شدن موضوع شناسه یکتا آغاز می شود. لذا نرم افزار درآمد- هزینه باید تحت وب شود و شناسه یکتا الکترونیکی صادر شود سپس دریافت الکترونیکی شروع شود.</p>



	<p>اداره کل فرهنگی و اجتماعی اداره کل امور مالی شرکت بهور</p>	<p><b>الکترونیکی کردن تسویه پیش از موعد مانده بدهی تسهیلات دریافتی:</b> - در راستای پرداخت غرامت بیمه عمر و حادثه به ورثه، لازم است مانده بدهی تسهیلات تسویه گردد. لذا پرداخت غرامت توسط بیمه ملت منوط به تایید واحد مالی صندوق می باشد. امکان تهاثر برای ورثه بین غرامت و بدهی وجود داشته باشد. - فرم کاغذی و فرآیند فعلی توسط امور مالی به شرکت بهور اعلام گردید. مقرر گردید بعد از پروژه ۵/۱ این امکان اجرایی و نهایی گردد. در جلسه فرمول آن بیان شود.</p>	۴
	<p>گروه فناوری اطلاعات و هوشمندسازی شرکت بهور (واحد همکار)</p>	<p><b>اتصال اتوماسیون چارگون با اتوماسیون هلدینگ ها و شرکت های تابعه:</b> - مقرر گردید آخرین وضعیت اتصال اتوماسیون چارگون با اتوماسیون هلدینگ ها و شرکت های تابعه به صورت دوره ای در جلسه کمیته ارائه گردد. - مقرر شد شرکت ملی نفت کش به دلیل اهمیت، پیگیری کامل شود تا ECE برقرار گردد. - مقرر گردید شرکت بهور مجدداً درخواست صندوق برای شماره گذاری خودکار نامه ها در کار تابل ای.سی.ای. را برای شرکت چارگون تشریح کند. - موضوع سینک شدن چارگون ها بین ستاد و هلدینگ ها و شرکت های تابعه انجام شود. توسط معاونت اقتصادی به تمامی شرکت ها ابلاغ شود که نرم افزار دیدگاه و ورژن ۵ پیاده سازی کنند. - مقرر گردید جلسه بهور با شرکت برید (پرگار) جهت کانورت اطلاعات برگزار شود و امکان پذیر بودن آن بررسی شود. - مقرر شد از شرکت چارگون قیمت نرم افزار آرشیو و مدیریت اسناد گرفته شود و جهت کانورت اطلاعات نیز اعلام شود و در آن قید شود که حتماً با سیستم جامع مالی - اداری (همکاران) ارتباط برقرار کند.</p>	۵
	<p>شرکت بهور مدیر کل استان تهران دفتر هماهنگی امور استان ها</p>	<p><b>ارائه گزارش آخرین وضعیت پیاده سازی نرم افزار شاغلین تحت وب در دستگاه ها و حذف cd:</b> - اداره کل درآمد-هزینه رفع مشکل آموزش و پرورش را تا حصول نتیجه در دستور کار قرار بدهند. آموزش و پرورش شهر تهران در حال همکاری است. - تبادل اطلاعات بر اساس تعداد فیلدها (حدوداً ۶۰ فیلد) با آموزش و پرورش هنوز روی سی.دی. نهایی نشده است و احتمالاً تا پایان سال ۱۴۰۰ نهایی می شود. مرحله بعدی، تبادل اینترنتی (تحت وب) خواهد بود.</p>	۶

### اعضای حاضر در جلسه

<p>سرکار خانم زاده غلام</p> 	<p>آقای محمود مرتضایی فرد (آقای وره چهر)</p> 	<p>آقای ناصر شیخی (غائب)</p> 	<p>آقای علی خدای (غائب)</p> 	<p>آقای مهدی عباسی</p> 	<p>آقای امیرحسین طهماسبی</p> 	<p>آقای اکبر شیرمحمدی</p> 	<p>آقای حمید رضا رضوانی</p> 
		<p>خانم کیایی</p> 	<p>آقای مصفا (غائب)</p> 	<p>آقای کیایی</p> 	<p>آقای میثم ریاضی (غائب)</p> 	<p>آقای امیرحسین تفت سازی</p> 	<p>آقای رضا مسلمی</p> 